План реализации этапов

- 1. 20 сентября 27 сентября. Разработка диаграммы прецедентов, диаграммы классов и их взаимодействие, а также создание UML-диаграммы.
- 2. 27 сентября 4 октября. Анализ бизнес-процессов, описание ролей пользователей системы, создание диаграмм автоматизируемого бизнес-процесса.
- 3. 4 октября 4 ноября. Разработка UI-кита и макета приложения, вёрстка проекта с использованием mock-данных. Тестирование и отладка вёрстки
- 4. 4 октября 16 ноября. Проектирование базы данных, создание ER-диаграмм.
- 5. 16 ноября 19 декабря. Разработка backend части, её тестирование и отладка. Интеграция с frontend частью.
- 6. 19 декабря 30 декабря. Презентация прототипа.